

# An die Anwohnenden 3065 Bolligen / Habstetten

Bolligen, 19. April 2022




## Dorfstrasse - Gesamtprojekt «Leitungserneuerungen» Information über die Fertigstellungsarbeiten (Belagsarbeiten)

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Start für die Fertigstellung der Bauarbeiten rund um den Dorfplatz Habstetten wurde auf Montag, 2. Mai 2022 festgelegt. In den nachfolgenden drei Wochen, werden diverse Vorbereitungsarbeiten ausgeführt und am Schluss die Deckbeläge eingebaut.

### Perimeter Bauarbeiten



## Bauablauf

Datum:	Arbeitsgattung:	Betroffene Etappe:	Gesperrt:
02.05.-10.05.2022	Vorbereitungsarbeiten	Etappe I und II	Nein
11.05.- 16.05.2022	Vorbereitung arbeiten	Etappe III	Nein
17.05.2022	Deckbelagseinbau	Etappe I	Ja, 1 Tag
18.05.2022	Deckbelagseinbau	Etappe II	Ja, 1 Tag
19.05.2022	Deckbelagsarbeiten	Etappe III	Ja, 1 Tag
20.05.2022	Reserve	Alle Etappen	
23.05.-25.05.2022	Reserve Einbautage,	Alle Etappen	Jeweils 1 Tag

## Konkrete Einschränkungen

### **Motorisierte Fahrzeuge**

#### Etappe I (Spittelhauswege)

- Mit kleineren temporären Einschränkungen stets befahrbar (Ausnahme: 17.5. ev. 23.5.).
- Am 17.05.2022 resp. dem Ausweichdatum 23.05.2022 ist der gesamte Bereich gesperrt. Die Sperrung dauert bis am nächsten Morgen.

#### Etappe II (Gässlisacher / Schlupfstrasse / Stampachgasse)

- Mit kleineren temporären Einschränkungen stets befahrbar (Ausnahme: 18.5. ev. 24.5.).
- Am 18.05.2022 resp. dem Ausweichdatum 24.05.2022 ist der gesamte Bereich gesperrt. Die Sperrung dauert bis am nächsten Morgen.

#### Etappe III (Habstettenstrasse / Dorfstrasse)

- Mit kleineren temporären Einschränkungen stets befahrbar (Ausnahme: 19.5. ev. 25.5.).
- 11.05.-16.05.2022 (Dorfplatz beschränkt befahrbar)
- Am 19.05.2022 resp. dem Ausweichdatum 25.05.2022 ist der gesamte Bereich gesperrt. Die Sperrung dauert bis am nächsten Morgen.

### **Zufussgehende / Velofahrende**

Der Zugang zu den Liegenschaften ist für die Zufussgehenden und die Velofahrenden jederzeit möglich. Zeitweise muss mit Behinderungen, Erschwernissen oder kurzen Wartezeiten gerechnet werden.

### **Bushaltestellen**

Ab Mittwoch, 11. Mai 2022 bis zum Abschluss der Bauarbeiten werden die Buslinien 46 und 48 über die Hubelgasse umgeleitet. Die Haltestelle «Linde» wird an die Krauchthalstrasse verschoben und durch Post Auto bedient. Die Haltestelle Rüttelerweg wird durch Post Auto bedient. Die Haltestelle «Rössli» wird an die Kreuzung Hubelgasse / Habstettenstrasse verschoben. Genauere Informationen, entnehmen Sie bitte den Info-Tafeln der RBS.

### **Ausweichdatum der Deckbelagsarbeiten bei ungünstiger Witterung**

Als mögliche Ausweichdaten für die Deckbelagsarbeiten ist die Woche vom Montag, den 23. Mai bis zum Mittwoch, den 25. Mai 2022 reserviert.

### **Anlieferungen**

Bitte vermeiden sie in der Zeit der Bauarbeiten grössere Hauslieferungen (Heizöl, Möbel, etc.), die zwingend mit Fahrzeugen bis zum Gebäude transportiert werden müssen.

### **Blaulichtorganisationen und Entsorgungsdienste**

Sämtliche betroffene Organisationen sind informiert, der Betrieb ist sichergestellt.

## Ansprechpartner

Benötigen Sie zusätzliche Auskünfte oder haben Sie Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Bauleitung, RSW AG / Bernhard Fuchs 079 774 28 27

Die am Bau Beteiligten werden alles daransetzen, die unumgänglichen Behinderungen und Einschränkungen für Sie möglichst kurz zu halten.

**Besten Dank für das Verständnis**