# Umgestaltung Bolligen-/ Krauchthalstrasse

# Info-Gruppe 22. August 2017



Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
**Tiefbauamt des Kantons Bern**

# Ablauf

| | |
|---|---|
| 1. Begrüssung | Kathrin Zuber, Gemeindepräsidentin |
| 2. Aktueller Stand | Walter Wiedmer, Rothpletz, Lienhard + Cie. AG<br>Andreas Lingg, Baubegleitung, OIK II |
| 3. Rückmeldungen | Anwesende |
| 4. Ausblick | Walter Wiedmer, Rothpletz, Lienhard + Cie. AG |
| 5. Nächste Sitzung | Kathrin Zuber |
| 6. Verschiedenes | Kathrin Zuber |

Begrüssung und Einführung

**Kathrin Zuber**
Gemeindepräsidentin Bolligen


KIBAG
KIBAG
05/04/2017


KIBAG




Projektübersicht

**Walter Wiedmer,**
Rothpletz, Lienhard + Cie. AG

**Andreas Lingg**
Baubegleitung, Oberingenieurkreis II

Aktueller Stand

# Terminplan



# Sternenplatz: 3. April – 18. August 2017




KIBAG
30
18/07/2017


Bar
Landgasthof Sternen
KIBAG
18/07/2017




KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG
KIBAG

# Rückmeldungen

# Ausblick auf nächste Bau- und Verkehrsphasen

**Walter Wiedmer**
Rothpletz, Lienhard + Cie. AG

# **Sternenplatz: 21. August – 15. September 2017**
(Bauphase 4)




# **Sternenplatz: 18. Sept. – 13. Okt. 2017** (Bauphase 5)



# **Sternenplatz: 16. Okt. – 10. Nov. 2017** (Bauphase 6)



# **Sternenplatz: 13. Nov. - 1. Dez. 2017** (Bauphase 7.1)





**Bauarbeiten**

**Verkehrsführung**


**Fahrtrichtung**
Motorisierter Individualverkehr

**Haltestellen**
Linie Nr. 46 47 48 451

# Sternenplatz: Endzustand



# Übersicht




**2016** (realisiert)
- Übergang Sternenweg
- Übergang Fluracker
- Übergang Eisengasse

**2017**
- Umgestaltung Sternenplatz
- Übergang Stockeren / Knoten Dorfstrasse

**2018**
- Knoten Habstettenstrasse
- Hubelgasse

# Kontakt

Bauverwaltung Bolligen
**Renato Ravioli**
Leiter Tiefbau und Stv. Bauverwalter
Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen

Telefon 031 924 70 30
E-Mail bauverwaltung@bolligen.ch

# Nächste Sitzung

**5. Februar 2018, 17.30 Uhr**

# Verschiedenes