
Sounding Board
vom 4. Juli 2023

Herzlich willkommen!
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Vorstellungsrunde 

mal etwas anders….

• A: Schule
• B: Vereine
• C: Parteien
• D: Bevölkerung
• Mitte: sonstige 

Name, Funktion, wichtigstes 
Anliegen (1 Satz)
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Programm 
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• Rolle des Sounding Boards

• Ausgangslage und bisherige Schritte

• Geplanter Prozess

• Anliegen der Mitglieder des Sounding Boards

• Weiteres Vorgehen und Verschiedenes



SOUNDING BOARD
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Rolle 

• Ansichten, Stimmungen und 
Einschätzungen 
verschiedener Beteiligter 
und Nutzer:innen aktiv 
einbringen

• Multiplikator:innen gegen 
aussen
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AUSGANGSLAGE UND 
BISHERIGE SCHRITTE 
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Lessons learnt
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- Informieren: Regelmässig und aktiv informieren 

- Mitwirken: Möglichst frühzeitige und echte 
Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen 

- Zeitfaktor: Trotz Dringlichkeit kein überhastetes 
Vorgehen.



Projektorganisation
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Leitbilder Bolligen
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• Uns zeichnet ein breites Bildungsangebot aus. Wir 
unterstützen lebenslanges Lernen. (Leitbild Bolligen)

• Bildung soll Kinder und Jugendliche dazu befähigen, eine 
eigenständige Lebensführung zu entwickeln; dies in 
kognitiver, emotionaler, sozialer und praktischer Hinsicht.

• Die Gemeinde stellt ein zukunftsorientiertes und 
vielfältiges Bildungsangebot von hoher Qualität sicher; dies 
ebenso im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit.

• Die Gemeinde stellt eine bedarfsgerechte und gut 
unterhaltene Infrastruktur zur Verfügung. (Bildungsleitbild)



Auslegeordnung 
(laufend)
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Diskussion diverser Aspekte, um gemeinsame 
Grundlage zu schaffen. z.B. 

- Perimeter

- Stundenplananpassungen / Angebot der Schule

- Einbezug Kindergärten (Sanierung), OZE



Bevölkerungsentwicklung
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Bauprojekte
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Projekte Wohneinheiten 
zusätzlich

Umsetzung

Flugbrunnenareal 74 2022-26

Lindenmatt West 36 2024-28

Pfrundland 90 2025-29

Bolligenstrasse 122 20 2026

Rothus 10 2027

Bahnhofareal 30 2028-32

Wegmühle 40 2027-47

Verdichtungen Einzelparzellen 50-100 2023-33



Prognose SuS
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Prognose SuS
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Aktuelle SuS-Zahlen
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Schuljahr Klassen Tief Mittel Hoch Effektiv

2020/21 Kindergarten 128 130 133 133

1. - 2. Klasse 113 115 117 113

3. - 4. Klasse 125 127 130 144

5. - 6. Klasse 119 122 124 129

Total Prim. 357 364 371 386

7. - 9. Klasse 183 186 190 184

2021/22 Kindergarten 130 135 139 130

1. - 2. Klasse 120 124 128 127

3. - 4. Klasse 113 117 121 128

5. - 6. Klasse 129 133 137 139

Total Prim. 362 374 386 394

7. - 9. Klasse 183 189 194 204

2022/23 Kindergarten 129 135 140 132

1. - 2. Klasse 128 133 139 124

3. - 4. Klasse 111 116 120 123

5. - 6. Klasse 125 130 135 154

Total Prim. 364 379 394 401

7. - 9. Klasse 184 192 199 235



Klassengrössen (Vorgaben Kanton)
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Oberer 
Überprüfungsbereich

Normbereich
Oberer 
Überprüfungsbereich



Aktuelle Situation (I)
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Kindergärten: 7 (133 Kinder)

Primarschule: 20 (420 SuS)

- 1. Klasse: 3

- 2. Klasse: 3

- 3. Klasse: 3

- 4. Klasse: 3

- 5. Klasse: 3

- 6. Klasse: 3

Ferenberg: 2



Aktuelle Situation (II)

Belegung Tagesschule
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Mo Di Mi Do Fr

Bis 08:15
4 6 4 3 4

Mittag 107 103 27 54 61

Bis 15:30
4 6 20 34 25

Bis 18.00
37 30 13 15 20



Realisierte Projekte
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Gebäude Projektkosten Fertigstellung

Musikschule 4.6 2022

KiGa Stegacker 1.2 2020

KiGa Pfrundschüür 1 2021

KiGa und Spezialräume Lutertal
(Modulbau)

1.5 2021

Erweiterung Lutertal 12 2016

Sanierung OzE 19.6 2024

Umnutzung Musik 1 & 2  zu 
Klassenzimmer 17. /18.  

2020 / 2022

Total 40 Mio



Fazit
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- Die zwei Klassen im Ferenberg (Mischklassen) bleiben aus 
pädagogischen Gründen und als Ausweichmöglichkeit 
erhalten

- Konzentration auf Erweiterung Perimeter Lutertal

- Erweiterungsbedarf auf Basis der Machbarkeitsstudie ANS 
mit Einbezug der Akteure überprüfen
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GEPLANTER PROZESS:
H+R ARCHITEKTEN 
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ANLIEGEN SOUNDING
BOARD 
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Rückmeldungen (I) 

1. Welche Chancen und Gefahren 
ergeben sich aus Ihrer Sicht?

2. Welche Anregungen gibt es zur 
Ausgangslage?

3. Welche Anregungen gibt es zum 
Prozess?

4. Welche anderen Anregungen / 
Ideen möchten Sie sonst noch 
mitgeben?
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Rückmeldungen (II)

• Aufhängen der 
Rückmeldungen – bitte 
soweit als möglich gruppieren

• Lesen der Rückmeldungen –
offene Fragen klären

• Priorisieren der 
Rückmeldungen (6 Punkte)

• Zusammenfassung
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WEITERES VORGEHEN
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• Ihre Rückmeldungen

• Protokoll

• Kommunikationskanal

• Nächster Termin



Vielen Dank für
Ihr Engagement!
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