


Programm

» Begrussung & Einleitung

» Graber & Pulver (Architektur und Generalplaner)
» Projektorganisation

» Turnhallensituation

» Prozess und Variante

» Informationen zu Campus & Hallenbad
» Abschluss
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Projektstand

Antrag Projektierungkredit ‘
Vor- und Bauprojekt

Bewdiigungsverfahren

o)

Strategiesche Planung / Vorstudie Beschaffungsverfahren
Projektierung (SIA Phase 31/32) Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33) . Ausschreibung / Realisierung (Phase 41/51/52/53)

¢

Einwohnergemeinde Bolligen



33 Meilensteine und weiteres Vorgehen

Q4 / 2025 Antrag Projektierungskredit an der GV vom 25.11.2025

2026  Projektierung S

® 06 06 006

Q4 / 2026 Antrag Ausfuhrungskredit an der GV
2026-2027 Ausschreibung der Bauleistungen
Q3 /2027 Baubeginn (best case)

Q3 /2028 Erste Schulraume werden in Betrieb genommen (best case)
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Architektur und Generalplaner
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Lemmer
Associate / Projektleiterin
bei Graber Pulver seit 2015

Al

INZ

Partner und Mitglied der GL
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Organigramnl Auftraggeber
G eneralpla ner[ealﬂ Einwohnergemeinde (

Gemeinderat Bolligen

MNutzer | Betreiber Bauverwaltung Experten/ Berater

Bolligen

Denkmalpflege

Generalplaner

rraber Pulver
Thomuas Winz

Baurcalisator Projektleitung Machhaltigkeit / Okologie
Kostenplaner Graber Pulver EK Energickonzepte
Thomas Winz Anna Scholz

- wird gezielt evaluiert
- mehrere bewihrie Konstellationen
- GIBB Viktoria 100%, Teilleistung inhouse

- Konzepte und QS

Bau-/Holzbauingenieur | | Haustechnik HKLS | GA | FK Architekt:in Landschaftsarchitektur Bauphysik / Bauakustik
Heher + Brnnimann Eicher + Pauli w+y Landschafrsarchitekren EK Energickonzepie
Marrhias Lifrhi MMonika Miller David Gadola Anna Scholz
- Tiefbau
_Hochbau Architekt:in
Haustechnik Elektro Brandschutz Spezialisten
Tonearri Engineering BDS Securiry Design AG - Fassadenplaner:in
André Mathis Architeki:in Liridon Kaba — Tiirfachplaner:in

— Lichrplaner:in
— Ferkehrsplaner:in

Weitere - wird gezielt evaluiert

|:|:| Graber Pulver Architekt:innen AG
[ ]| Subplaner
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i Projektorganisation

GEMEINDE- Projektsteuerungsgruppe
VERSAMMLUNG

A
GEMEINDERAT
Bl e &
Arbeitsgruppe
Planerwahlverfahre

SoundingBoard

Kernteam
Schulraumplanung
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Verstandnisfragen

3%
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KON
33 Turnhallensituation — Aktuelle Belegung

Aktuelle freie Raumkapazitat
» Lutertal: 4 Lektionen nicht belegt
» OzE: 1-2 Lektionen nicht belegt

Belegung OzE durch Zyklus 1 und 2 (total 6 Lektionen)
» zwel 5./6. Klassen mit je einer Doppellektion

» zwel Kindergartenklassen im wochentlichen Wechsel
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O
33 Turnhallensituation — Zukunft

Planung

» Die Kapazitat der Hallen reicht fur maximal 21 Klassen bei
umgesetztem Schwimmkonzept und wenn sich der
Stundenplan an der Raumsituation orientiert.

» ab Schuljahr 2034/35 sieht das Schuler*innenszenario eine  stisen:rimarsure sen 1

22. Klasse vor. EZZ
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nzahl Schiler/-innen

< 350
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33 Turnhallensituation — Planung

Fazit

» Ab Schuljahr 2029/30 benotigen die Schulen zusatzliche
Turnhallenkapazitat bei Schliessung des Hallenbads.

» Ab Schuljahr 2034/35 benotigen die Schulen zusatzliche

Turnhallenkapazitat bei Beibehaltung des Hallenbads.
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EOQX
3 Turnhallensituation — Nutzung Campus/OzE

» Nutzung von moderneren und grosszugigeren Sporthallen
— Qualitat des Sportunterrichts steigt

» Ohne Turnhalle im Lutertal bleibt mehr Raum fur Pausen
und Unterrichtssequenzen draussen

» Zyklus 2-Schuler*innen lernen bereits das OzE kennen.

» Zyklus 3: Moglichkeit von geschlechtergetrenntem oder

interessengesteuertem Unterricht (differenzierte
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Ruckmeldungen & Meinungen

Diskutiert und notiert offene Fragen
3’ Y @ 4 / Anliegen zu:

> Turnhallensituation

» Gewahlter Variante

a L a2 48 A48 A > Anderem
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Informationen Campus
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—

=8 Informationen Hallenbad
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Abschluss

» Nachstes Sounding Board im 2. Quartal 2026

» Beil Anliegen / Fragen — bitte melden
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Herzlichen Dank!
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