Herzlich willkommen



Programm & Ziele

* Mitwirkung Campus Rorswil:
* Prasentation durch Vertretungen Projekt Campus Rorswil
* Fragen & Antworten
e Diskussion Mitwirkung

« Schulraumplanung Lutertal
- Einleitung
- Aktuelle Situation (Lehrpersonen), Information Austausch mit Lehrpersonen
- Informationen zum Vorgehen und Zeitplan
- Ausblick Hallenbad und Kindergarten-Strategie sowie geplantes Vorgehen
- Fragen & Antworten, Riickmeldungen / Meinungen




Mitwirkung Campus ROrswil




Mitwirkung Campus ROrswil

* Projektbetelligte

* Ausgangslage

* Prozess Projekterarbeitung

» Uberbauungsvorschriften und Richtprojekt
» Erstellung, Betrieb, Nutzung

Gem. separaten Folien




Fragen & Antworten Mitwirkung




Diskussion Mitwirkung

Informationen zum Mitwirkungsprozess

Bitte diskutiert in Kleingruppen (10 Min.)
- positive Aspekte
- negative Aspekte

» Die Aspekte werden im Anschluss im Plenum gesammelt
und diskutiert

» Zlel: Diskussion einer gemeinsamen Haltung /
Stellungnahme zum Projekt Campus RoOrswil




Schulraumplanung Lutertal




Einleitung (I)

Campus Rorswil | Hallenbad
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Einleitung (Il

« Klasseneroffnung Schuljahr 2025 & Entwicklungen

S ' 21 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29
Klassen Klassen |[SuS Klassen |SuS Klassen
Kinder 2 Jahre vor Schuleintritt KG 76 51 55
Kinder 1 Jahr vor Schuleintritt KG 7 B4 7 76 6 51
140 127 106
@ 20 @ 18.1 a17.7
Primarstufe Klassen Klassen |SuS Klassen |[SuS Klassen |SuS Klassen
Angaben zur Organisation / Bemerkungen: 1. 4 78 3 60 3 72
2. 3 52 4 78 3 60
3. 4 72 3 52 4 78
4 3 62 4 72 3 52
9 3 60 3 62 4 72
6. 3 65 3 60 3 62
20 389 20 384 20 396 20 382|
@ 19.5 2 19.2 219.8 @191
- .
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Aktuelle Situation (Lehrpersonen)

Gem. separaten Folien




Austausch mit Lehrpersonen 18.12.24

Massnahmen:

 Umnutzung Zimmer flr textiles Gestalten

* Bessere Ausnutzung der «Pausenhalle» im Obergeschoss
prufen

* |n der Schulraumplanung
 Etappierung prifen, um moglichst rasche Entlastung zu erreichen
* [InVarianten denken bez. Turnhalle, Hallenbad

* FUr «Notfall» Losung Container parat haben
» SuS-Zahlen fruhzeitig analysieren

Einwohnerge



Verfahren Schulraumplanung

Prozessgestaltung und Projektabwicklung

nach SIA-Leistungsmodell 112

Projektstand

' heute
i |

Ziel: Ausfihrende sind
bestimmt :

‘ ‘ ‘ g ‘ 5 ‘ 6
Strat. Vor- Prnjektlerung Aus- Realisierung Bewirtschaftung
Planun’ studie ‘ ‘

Ziel: Planer sind bestimmt

:21 | 51 41.1 51 61.1
Machhprkmts— Vorprojekt prov. Ausfuhr- Ausfuhungs- Betrieb + Optimierung
studie | ! ungsplanung planung S-jahr. Garantie
I
: 22 | 32 L 412 : 52 . 61.2
: Auswahl- | Bauprojekt . Unternehmer- | Ausfihrung : Betrieb + Uberwachung
: :uerfahren : . Submission | : Instandhaltung
1 | I ! |
! I ! 33 : 41.3 : 53 | 62
! : ! Bewilligungs- Offertvergl. ! IBN + : Erhaltung +
! : | verfahren ! + Vergaben | Abschluss | Instandsetzung
[} 1 | I | |

Emch+Berger ImmoConsult AG Schulraumerweiterung Lutertal | Verfahrensbegleitung | Vorphase 20.01.2025 11




Verfahren Schulraumplanung

Fazit und Empfehlung

.... adaguate Beschaffungsverfahren

Aus externer Beraterperspektive empfehlen wir aufgrund der gestellten Aufgaben fur
diese Beschaffung ein Planerwahlverfahren durchzufuhren. Ein solches ist eine Mischform
zwischen dem eher aufwendigen Projektwettbewerb und einer Planerleistung im Dialog
bzw. reinen Leistungsofferte, welche als Leistungs- und losungsorientiert eingestuft wird,
zeitlich schneller durchfiihrbar ist und relativ geringe Verfahrenskosten verursacht.

Mit ihm werden eine objektbezogene Aufgabenstellung formuliert und von den Anbietern

neben einer Honorarofferte auch eine Auftragsanalyse und ein vereinfachtes Kurzkonzept
eingefordert.
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Verfahren Schulraumplanung

Fazit und Empfehlung

.... passendes Projektabwicklungsmodell

Der Zeitplan bis zur Baufertigstellung und zum Bezug durch die Nutzer zu Beginn des SJ
2028/29 ist ausserst angespannt. Fur die Projektabwicklung, das heisst wie die Planungs-
und Baudienstleister beauftragt und vertraglich angebunden werden sollen, schlagen wir
eine Mischform vor. Wahrend der Projektierungsphase und die folgende Ausfihrung soll
ein Generalplaner mit seinem Team als alleiniger Ansprechpartner der Gemeinde die
Planung voranbringen. Fur die folgende Ausfiihrungsphase konnen durch klassische
Einzelvergaben an Handwerker oder ggf. Handwerkergruppen die Ausfihrungsplanung
sowie die Beauftragungen gestaffelte erfolgen. Dies ermoglicht zum einen Zeitersparnisse
und zum andern eine direkte Auswahl von Handwerker fur die Ausfuhrungsarbeiten.
Durch die Einzelbeauftragung wird der administrative Aufwand der Bauverwaltung und
des Gemeinderates erhohte Ressourcen beanspruchen.

Emch+Berger ImmoConsult AG Schulraumerweiterung Lutertal | Verfahrensbegleitung | Vorphase 20.01.2025 22 '\\’
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Zeitplan Schulraumplanung

Weiteres Vorgehen

.... mit den nachsten Schritten

Schlussbericht Verfahrensart

Phase 22: Auswahlverfahren
Pflichtenheft erstellen
Publikation

Offertphase Planer
Auswertungsphase
Gemeinderatsentscheid
Vorbereitung Projektierungskredit

GV-Beschluss PK

Emch+Berger ImmoConsult AG

0 Tage
80 Tage
30 Tage
0 Tage
S0 Tage
S0 Tage
0 Tage
50 Tage

0 Tage
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Campus ROrswil Hallenbad
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2025 2026 2027 2028
Projekttermine - Stand 26.06.2023 (Entwurf) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Schulraumplanung (Standort Lutertal)

Projektsteuerungsgruppe / SoundingBoard

Erstellen Raumprogramm (H+R Archietkekten

Zustandanalyse (Biirgi Scharer Architekten AG)

Sanierungsetappe (2028/2033/2038) => 5.6 Mio

Bedarfsanalyse Schule / Vereine

Verfahrenbegleitung

Schlussbericht Verfahrensbegleitung Schlussbericht Verfahrensbegleitung

Planerwahlverfahren

Planerwahlverfahren

Antrag Projektierungkredit | Antrag Projektierungkredit
Vor- und Bauprojekt Vor- und Bauprojekt
Bewilligungsverfahren _ Bewilligungsverfahren
Antrag Ausfiihrungskredit GV'O GV @|Antrag Ausfiihrungskredit
Ausschreibung / Realisierung
Strategiesche Planung / Vorstudie Beschaffungsverfahren
Projektierung (SIA Phase 31/32) H Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33) . Ausschreibung / Realisierung (Phase 41/51/52/33) ’

Einwohnergemeinde Bolligen



Campus ROrswil

Hallenbad

2025 2026 2027 2028
Projekttermine - Stand 26.06.2023 (Entwurf) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
F AM{J|J|A|S|OIN|D|J|F AMIJ|J|A N F M{J[|J|A N JIFIMAIM|J|J|A|S|O|N|D
Massnahmen Schulraumbedarf .|Umnutzung TG

Schulraumprovisorium

Vorprojekt mit Kostenermittiung
Baubewilligungsverfahren

Antrag Projektkredit

Beschaffungsverfahren

Realisierung, inkl Lieferzeiten (Annahme 6 Mt)
Beschschrankte Nutzungsdauer

G?‘Mntrag Projektkredit
Beschaffungsverfahren
sﬁealisierung, inkl Lieferzeiten (Annahme 6 Mt)

Beschaffungsverfahren

Strategiesche Planung / Vorstudie
Projektierung (SIA Phase 31/32)

Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33) . Ausschreibung / Realisierung (Phase 41/51/52/33)

Einwohnergemeinde Bolligen



Fragen, Rickmeldungen & Meinungen




Welteres Vorgehen & Abschluss

« Kurzinformationen zu Hallenbad, Kindergarten-Strategie
* Nachstes SB: 2. April 2024 mit Schwerpunkt Hallenbad
und Kindergarten-Strategie

* Informationen weitertragen
* Bel Anliegen / Fragen — bitte melden




@ Wiesloch-Walldorf

Da.nkel
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