

An die Einwohner / Innen 3065 Bolligen / Habstetten

Bolligen, 17. Mai 2021



Dorfstrasse - Gesamtprojekt «Leitungserneuerungen» Information über die Bauarbeiten / Verkehrsbehinderungen

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauverwaltung Bolligen orientiert Sie über die bevorstehenden Bauarbeiten:

Bautermine:

Baubeginn: Montag, 31. Mai 2021
Voraussichtliches Bauende: Oktober 2021

Etap pierung / Termine / Bauarbeiten / Einschränkungen

1. Etappe: Werkleitungen Im Gässlisacher

- Bauzeit: 31. Mai 2021 bis ca. 18. Juni 2021
- Ersatz Wasser- und Sauberabwasserleitungen
- Durchfahrt Bereich Feuerwehrmagazin / Parkplätze Buri Kaufmann AG gesperrt

2. Etappe: Werkleitungen Spittelhausweg West

- Bauzeit: Ca. 16. Juni 2021 bis ca. 30. Juli 2021
- Ersatz Wasserleitung und Sauberabwasserleitung
- Durchfahrt Bereich Restaurant Rössli bis Ende Liegenschaft Kiener gesperrt

3. Etappe: Werkleitungen Spittelhausweg Nord (Sackgasse)

- Bauzeit: Ca. 28. Juli 2021 bis ca. 24. September 2021
- Ersatz Wasserleitung und Sauber- und Schmutzabwasserleitungen
- Zufahrt ab Feuerwehrmagazin gesperrt

4. Etappe: Strassenbau- und Belagsarbeiten gesamter Bauperimeter und Dorfstrasse

- Bauzeit: Ca. 20. September 2021 bis ca. 15. Oktober 2021
- Versetzen Randabschlüsse und Belagsarbeiten
- Kurzzeitige Sperrungen der einzelnen Strassenabschnitte

Verkehrsführung / Zugänglichkeiten:

Dem Arbeitsfortschritt entsprechend werden die direkt betroffenen Anwohnenden vorgängig durch das Baustellenpersonal über die zu erwartenden Behinderungen und allfällige Ersatzparkplätze informiert. Der Zugang zu den Liegenschaften ist für die Zufussgehenden und die Velofahrenden jederzeit, mit leichten Behinderungen, möglich.

Ansprechpartner:

Benötigen Sie zusätzliche Auskünfte über die bevorstehenden Bauarbeiten oder haben Sie Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Bauleitung, RSW AG / Samuel Baumann, 032 387 79 48.

Die Organisation der Baustelle und die Projektübersicht finden Sie auf der Rückseite.

Die am Bau Beteiligten werden alles daransetzen, die Einschränkungen für Sie möglichst kurz zu halten.

Besten Dank für das Verständnis.

Organisation der Baustelle

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Bolligen

Bauverwaltung
Hühnerbühlstrasse 3
3065 Bolligen
Leiter Tiefbau: Renato Ravioli 031 924 70 33

Projekt- und Bauleitung

RSW AG

Bauingenieure
Rosengasse 35
3250 Lyss
Bauleitung: Samuel Baumann 079 543 98

Bauunternehmung





Gebr. Jetzer AG
Alte Bernstrasse 1
3253 Schnottwil
Bauführer: Marc Bee
Polier: Manuel Schaller

Sanitärarbeiten (Rohrbau Wasser)

Buri Kaufmann AG
Gässlisacher 1
3065 Bolligen
Markus Kaufmann

Übersicht Bauetappen



-  **1. Etappe:** Werkleitungen Im Gässlisacher / 31. Mai 2021 bis ca. 18. Juni 2021
-  **2. Etappe:** Werkleitungen Spittelhausweg West / ca. 16. Juni 2021 bis ca. 30. Juli 2021
-  **3. Etappe:** Werkleitungen Spittelhausweg Nord / ca. 28. Juli 2021 bis ca. 24. Sept. 2021
-  **4. Etappe:** Strassenbau- und Belagsarbeiten / ca. 20. Sept. 2021 bis ca. 15. Okt. 2021