

Die Rodungsarbeiten auf dem Baustellengelände sind abgeschlossen. Von Juni bis Spätherbst 2022 finden nun verschiedene Vorbereitungsarbeiten statt, damit anschliessend mit den effektiven Bauarbeiten für das neue Reservoir Mannenberg begonnen werden kann. Das Bauende ist auf Ende 2025 geplant.

Termine und Bauarbeiten von Juni 2022 bis 2025

Gesamtdauer: 11. Oktober 2021 bis 4. Quartal 2025

Juni 2022 bis Spätherbst 2022

- _ Baustelleneinrichtungen und Vorbereitung des Baugrunds
- _ Anpassen der Versorgungsleitungen

Spätherbst 2022 bis Frühling 2023

- _ Aushub der Baugrube für das neue Reservoir und Zwischendeponie des Aushubs

Frühling 2023 bis Frühling 2025

- _ Bau und Inbetriebnahme des neuen Reservoirs

Frühling 2025 bis Ende 2025

- _ Umgebungsarbeiten
- _ Rückbau der Bauinstallationen und der Baustellenzufahrt
- _ Abschluss aller Arbeiten

Die Fusswege am Mannenberg sind angepasst

Der Zugang zum beliebten Naherholungsgebiet Mannenberg bleibt über die gesamte Bauzeit hinweg möglich. Zur Sicherheit ist das ganze Baugelände eingezäunt und entlang der Absperrung sind provisorische Fusswege eingerichtet. Ab sofort stehen die eingerichteten Routen zum Mannenberg und vom Mannenbergswald herkommend zur Verfügung. Diese bleiben bis zum Bauabschluss Ende 2025 unverändert.

Vorübergehende Sperrung des Spielplatzes am Gantrischweg

Damit ein Teil des alten Reservoirs abgebrochen werden kann, müssen die Versorgungsleitungen angepasst werden. Die meisten Anschlusspunkte befinden sich im Bereich des Kinderspielplatzes am Gantrischweg (Gemeinde Ittigen). Aus Platz- und Sicherheitsgründen wird der ganze Spielplatz im Juli/August 2022 gesperrt. Eine teilweise Wiederinbetriebnahme ist im Herbst/Winter 2022 geplant. Die Wiedereröffnung erfolgt im Frühling 2025.

Die Verkehrssicherheitsmassnahmen haben Bestand

Die WVRB AG hat bereits im Informationsflyer vom Dezember 2021 über sämtliche ergriffenen Verkehrs- und Sicherheitsmassnahmen auf der Lutertalstrasse informiert. Die Interventionen zeigen nach wie vor die gewünschte Wirkung. Aus diesem Grund sind aktuell keine weiteren Massnahmen in Zusammenhang mit dem Neubau nötig. Nach Bauabschluss

des Reservoirs Mannenberg Ende 2025 werden die temporär ergriffenen Verkehrs- und Sicherheitsmassnahmen wieder aufgehoben.

Alle ergriffenen Verkehrsmassnahmen sind auf der Projektwebsite nachzulesen:

www.reservoir-mannenberg.ch/schule

Fragen zum Neubau Wasserreservoir Mannenberg?

Kontaktieren Sie direkt die Bauherrin:

Wasserverbund Region Bern AG

Lindenauweg 10 | Postfach | 3001 Bern

Telefon 031 370 12 60

www.wvrb.ch | info@wvrb.ch

Flyer

<http://www.bolligen.ch/de/news/meldungen/archiv/Reservoir-Mannenberg-Bauarbeiten-2022.php>